

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na akci „Tlaková kanalizace a ČOV Očihov“,

uzavřené dne 9.11.2021

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech technických:
tel.:
email:
dále „Objednatel“

Obec Očihov

Očihov 7, 439 87 Očihov
Jana Krondáková, starostka obce
00556378
CZ00526096
Jana Krondáková, starostka obce
724 181 162
starostka@ocihov.cz

ZHOTOVITEL:

místo podnikání:
korespondenční adresa:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
zastoupený ve věcech technických:
tel.:
email:
dále „Zhotovitel“

JM Adito, s.r.o.

Praha
Jeremenkova 763/88, Podolí, 140 00 Praha 4
Jiří Svobodou, jednatel
Československá obchodní banka, a.s.
273452010/0300
04669789
CZ04669789
6ytewmw
Bc. Jiří Svoboda
728 720 538
info@jmadito.cz

(Objednatel a Zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění článek III. Doba plnění a místo plnění z důvodu nevyřádaných majetkoprávních vztahů pro umístění nové čistírný odpadních vod v obci vzhledem k záplavovému území toku Blšanka, odst. 3.1., smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést (dokončit a předat) dílo objednateli v těchto termínech:

A. Společná projektová dokumentace pro stavební povolení (DUR, DSP):

- dokumentace pro společné územní a stavební povolení nejpozději do 22 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

B. Vyřízení stavebních povolení do 10 měsíců od vyhotovení dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. zpracování případných požadavků stavebního úřadu

C. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu odpovídající dokumentaci pro provedení stavby do 4 měsíců od vyzvání Objednatele.


Zbývající části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro dodavatele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento dodatek podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Očihově, dne 26.9.2022



Objednatel:

Obec Očihov

Jana Kronďáková, starostka obce

V Praze, dne 2.1.2023

JM Adito, s.r.o.

Jeremenkova 763/88

140 00 Praha 4

IČ: 04669789, DIČ: CZ04669789

Zhotovitel:

JM Adito s.r.o.

Jiří Svoboda, jednatel