

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

na akci „Tlaková kanalizace a ČOV Očihov“

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech technických:
tel.:
email:
dále „Objednatel“

Obec Očihov

Očihov 7, 439 87 Očihov
Denisa Štecherová, starostka obce
00556378
CZ00556378
Denisa Štecherová, starostka obce
776 800 410
starostka@ocihov.cz

ZHOTOVITEL:

místo podnikání:
korespondenční adresa:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
zastoupený ve věcech technických:
tel.:
email:
dále „Zhotovitel“

JM Adito, s.r.o.

Praha
Kostecká 879/59, 196 00 Praha 9 - Čakovice
Jiří Svobodou, jednatel
Československá obchodní banka, a.s.
273452010/0300
04669789
CZ04669789
6ytewmw
Bc. Jiří Svoboda
728 720 538
info@jmadito.cz

(Objednatel a Zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění článek III. Doba plnění a místo plnění z důvodu projednávání s majiteli napojovaných objektů, odst. 3.1., smlouvy o dílo a nově zní takto:

III. Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést (dokončit a předat) dílo objednateli v těchto termínech:

B. Vyřízení stavebních povolení do 6 měsíců od získání souhlasných vyjádření majitelů stavbou dotčených nemovitostí vč. zapracování případných požadavků stavebního úřadu. Souhlasná vyjádření majitelů stavbou dotčených nemovitostí budou v součinnosti s objednatelem zajištěna do 30.9.2024.

C. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu odpovídající dokumentaci pro provedení stavby do 3 měsíců od vyzvání Objednatele.

Zbývající části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro dodavatele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento dodatek podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Očihově, dne

V Praze, dne.....

.....

Objednatel:

Obec Očihov

Denisa Štecherová, starostka obce

.....

Zhotovitel:

JM Adito s.r.o.

Jiří Svoboda, jednatel